Экзаменационные вопросы
к экзамену
«Организация, управление и планирование в строительстве»
(ОСП)
1. Организация строительного производства и ее роль в осуществлении строительства объекта. 
1. Организационно-правовые формы предприятий.
1. Лицензирование строительной деятельности. 
1. Основы теории организации работ на объектах.
1. Виды и направления деятельности строительных организаций.
1. Назначение и виды стройгенплана (СГП).
1. Сущность, задачи и цель ОСП.
1. Административные методы управления организацией.
1. Функции производителя работ на объекте.
1. Принципы построения календарных графиков.
1. Внешняя среда организации.
1. Исполнительная документация при производстве СМР.
1. Технико-экономические обоснование объекта.
1. Линейно-штабная структура управления организацией.
1. Необходимые расчеты при проектировании СГП.
1. Виды проектно-сметной документации, их состав.
1. Линейная структура управления организацией.
1. Подсчет объемов работ монолитного строительства.
1. Виды инженерных изысканий к проектированию объектов.
1. Маркетинг в строительстве.
1. Функции заказчика в строительстве.
1. Задачи и организация проектирования.
1. Дивизионная структура управления организацией.
1. Задачи рабочей комиссии.
1. Состав проекта работ.
1. Внутренняя среда организации.
1. Ресурсные графики, их виды и назначение. 
1. Состав проекта организации строительства (ПОС).
1. Технологии предпринимательских структур.
1. Отношения между всеми действующими лицами строительства – заказчик, подрядчик, проектировщик, стройиндустрии.
1. Этапы подготовки строительного производства.
1. Экономические методы управления организацией.
1. Что такое ГЭСН? Структура, некоторые виды…
1. Продолжительность строительно-нормативная, расчетная и календарная. 
1. Социально-психологические методы управления организацией.
1. Привязка монтажных кранов. Определение зон работы кранов. Выявление условий работы и ограничений. 
1. Основные положения календарного планирования. Циклограмма, график Ганта, сетевое моделирование.
1. Матричная структура управления организацией. Рассмотрение хозяйственных споров.
1. Рассмотрение хозяйственных споров.
1. Задачи календарного планирования, цель и сущность. 
1. Линейно-функциональная структура управления организацией. 
1. Расчет мощности потребности электрической энергии при проектировании СГП. 
1. Виды поточного планирования. 
1. Функции генподрядчика, субподрядчика.
1. Какие работы относятся к подготовительному этапу? 
1. Основы поточного планирования, цель и сущность. 
1. Основные этапы строительства.
1. Расчет потребности водоснабжения при проектировании СГП.
1. Потоки ритмические и прерывистые. 
1. Лицензирование строительной деятельности. Сетевое планирование строительства.
1. Сетевое планирование строительства.
1. Стройгенпланы объекта, комплексов, микрорайонов.
1. Коллективный договор. Трудовой договор. Контракт. Администрация и другие виды ответственности руководителей за нарушение трудового законодательства. 
1. Состав проекта организации строительства.
1. Проектирование построечных дорог.
1. Субъекты хозяйственного права. Трудовые отношения в коллективе. Правовое регулирования.
1. Договоры подряда. Торги. 
1. Материально-техническая база строительства, ее состав и структура, организационные формы.
1. Договоры подряда. Рассмотрение хозяйственных споров.
1. Классификация временных складов. Расчет площадей. 
1. СНиП – основные нормативные документы по определению трудозатрат, механизмов, расхода материалов и их перечня для календарного планирования.
1. Временные здания и сооружения (ВЗ).  
1. Расчет объемов строительства(ВЗ). 
1. Проектирование бытовых городков на строительной площадке
1. Инвентарные (ВЗ) на строительных площадках.
1. Материально-технические ресурсы в строительстве.
1. Управления производственно-технической комплектации.
1. Унифицирование нормативно-технологической документации.
1. Учет и контроль над расходованием материалов в строительстве.
1. Виды автотранспорта. Рациональность их применения. Расчет потребности в автотранспорте.
1. Организация централизованных автомобильных перевозок строительных грузов.
1. Организационные формы эксплуатации парка строительных машин (СМ).
1. Календарный режим работы и производительность СМ.
1. Затраты на эксплуатацию СМ и мероприятия на их снижение.
1. Расчеты бытовых и складских площадей при проектировании СГП.
1. Расчеты строительных организаций с управлениями механизации за использование машин.
1. Устройство приобъектных сладов.

